STUDI BIAYA PENDAHULUAN PEKERJAAN PONDASI PADA BANGUNAAN BERTINGKAT BANYAK DI KOTAMADYA PONTIANAK by Yadi, - et al.
1 
 
STUDI BIAYA PENDAHULUAN PEKERJAAN PONDASI PADA 
BANGUNAAN BERTINGKAT BANYAK DI KOTAMADYA 
PONTIANAK 
 
Yadi
1
, Endang Mulyani
2
, Riyanny Pratiwi,
2
 
1) 
Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak 
2) 
Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak 
 
ABSTRAK 
Studi biaya pedahuluan merupakan suatu bagian penting dalam perencanaan anggaran biaya suatu proyek. 
Studi biaya pendahuluan sendiri adalah suatu kegiatan yang meramalkan atau memperkirakan suatu biaya 
yang dilakukan sebelum suatu proyek itu sendiri dilaksanakan. Studi biaya pendahuluan ini juga biasa 
disebut estimasi biaya pendahuluan.Dengan menggunakan data volume gedung kemudian menghitung biaya 
gedung berdasarkan harga satuan tahun 2019. Dengan menghubungkan antara biaya sebagai variabel tetap 
(Y) dengan jumlah lantai (X1) dan luasan (X2) sebagai variabel bebas. Untuk mendapatkan biaya tersebut 
digunakan analisis regresi dan dengan melakukan pemeriksaan terhadap persamaan regresi (model), sehingga 
didapatkan hasil bahwa analisis regresi non linier berganda merupakan persamaan regresi (model) yang 
baik,dengan persamaan sebagai berikut : 
20,752 0,09 0,192
1 2Yˆ e X X  
Kata Kunci: Biaya Pendahuluan,Estimasi Biaya, Analisis Regresi. 
 
ABSTRACT 
Preliminary cost studies are an important part of planning a project's budget. Preliminary cost study itself is 
an activity that predicts or estimates a cost that is carried out before a project itself is implemented. This 
preliminary cost study is also commonly called a preliminary cost estimate. Using building volume data then 
calculates building costs based on the unit price in 2019. By linking costs as a fixed variable (Y) with the 
number of floors (X1) and area (X2) as independent variables. To obtain these costs used regression analysis 
and by examining the regression equation (model), so we get the results that the non-linear regression 
analysis is a good regression equation (model), with the following equation:
20,752 0,09 0,192
1 2Yˆ e X X  
Keywords: Preliminary Cost, Cost Estimate, Regression Analysis.
I. PENDAHULUAN 
Gedung bertingkat banyak adalah salah satu 
solusi dalam memenuhi kebutungan ruangan 
dengan keterbatasan lahan yang ada. Akan tetapi 
semakin banyak jumlah lantai semakin besar 
pula biaya yang di butuhkan dalam 
pelaksanaannya tak terkeculi pekerjaan pondasi. 
Oleh sebab itu dalam  pembangunan gedung 
bertingkat perlu adanya perencanaan anggaran 
biaya suatu proyek seperti studi biaya 
pendahuluan ini. 
Studi biaya pendahuluan sendiri merupakan 
suatu proses yang berusaha meramalkan hasil 
akhir dari suatu rencana pengeluaran modal 
yang akan datang, Studi biaya pendahuluan ini 
juga biasa disebut estimasi biaya yaitu kegiatan 
yang dilakukan pada tahap awal sebelum suatu 
proyek itu sendiri dilaksanakan dengan tujuan 
untuk meramalkan atau memperkirakan biaya 
yang akan diperlukan dari setiap item 
pekerajaan, yang dimana pada kasus ini item 
pekerjaan yang diteliti adalah pekerjaan pondasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
model studi biaya pendahuluan pekerjaan struktur 
pondasi untuk bangunan gedung bertingkat 
banyak berdasarkan data proyek ada.  
Untuk mendapatkan model ramalan biaya 
tersebut digunakan analisis regresi yaitu analisis 
regresi linier berganda dan analisis regresi non 
linier berganda. Dari kedua model tersebut akan 
dipilih model yang lebih mendekati berdasarkan 
pengujian-pengujian yang akan dilakukan dari 
setiap model yang di hitung. 
II. METODOLOGI DAN PUSTAKA 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya 
Gedung 
Lokasi Proyek; Kondisi Tanah; Kondisi 
Lingkungan; Jenis Konstruksi; Bentuk Gedung 
- Jumlah Lantai 
- Luas Lantai 
Analisis Regresi 
Analisis Regresi merupakan penjabaran 
hubungan probabilistik antara variabel-variabel 
dalam nilai rata-rata(mean) dan variasi dari 
variabel acak sebagai fungsi dari nilai variabel 
yang lain.  
Hubungan variabel dinyatakan dengan suatu 
variabel Y sebagai variabel tidak bebas (responae 
variabel) dengan satu atau lebih variabel bebas X 
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(Independent variabel), berdasarkan data yang 
ada dengan nilai masing-masing variabel X dan 
Y, setelah digambarkan pada suatu salib sumbu 
dapat dibuat suatu fungsi atau grafik yang 
menyatakan hubungan sumbu X dan Y. 
persamaan sumbu fungsi yang diperoleh 
dinamakan Persamaan Regresi. 
Regresi Linier 
Hubungan antara dua variabel X dan Y 
dikatakan linier, jika besar perubahan nilai 
Y(variabel tidak bebas) yang diakibatkan oleh 
perubahan nilai-nilai X ( variabel bebas) konstan. 
Jika pola hubungan tersebut dinyatakan dalam 
bentuk grafik maka hubungan linier antara X dan 
Y akan tampak sebagai garis lurus. 
Regresi Linier Berganda 
Pada regresi berganda terdapat satu variabel 
tidak bebas dan terdapat dua atau lebih veriabel 
bebas. 
Bentuk umum regresi linier berganda adalah : 
Yi = β0 + β1 X1 + β2 X2+ … . + βk Xk +  ε1 (1) 
dimana, 
β0 = intersep yang menunjukan titik potong 
antara garis regresi dengan sumbu Y. 
β1,β2, … … βk = koefisien regresi parsial untuk 
X1, X2, … Xk ( koefisien parsial dari suatu 
variabel bebas yang menunjukan besar pengaruh 
variabel bebas tersebut terdapat Y bila besar 
variabel bebas yang lain tetap). 
ε1  = kesalahan (galat) 
k  = jumlah variabel bebas dalam model 
n  = jumlah data pengamatan 
Regresi Nonlinier 
Hubungan fungsi diantara dua variabel Y dan 
X dikatakan nonlinier apabila perubahan Y yang 
berhubungan dengan perubahan satu satuan X 
tidak konstan untuk suatu jangkauan X tertentu. 
Untuk memudahkan pemecahan persamaan 
yang nonlinier terlebih dahulu melinierkan 
variabel-variabel yang nonlinier. Usaha untuk 
menglinierkan bentuk nonlinier ke linier adalah 
dengan melalui transformasi variabel. Setelah 
dilinierkan penyelesaian selanjutnya dapat 
diselesaikan seperti pada regresi linier. 
Regresi Nonlinier Berganda 
Jika hubungan antara variabel tidak bebas Y 
dengan dua atau lebih variabel bebas X tidak 
linier dinamakan regresi linier berganda.  
kondisi(Model) Multifikatif 
Yi = b0                                  (2) 
Persamaan ini dapat dilinierkan dengan 
melogaritmakan basis e pada persamaan tersebut, 
sehingga bentuk liniernya menjadi: 
ln Yi = ln b0 + b1 ln X1 +b2 ln X2 + b3 ln X3 
Model persamaan ini semuanya sudah dalam 
bentuk linier, sehingga dapat diselesaikan 
melalui prosedur regresi linier baku. 
- Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan persamaan atau model dar 
studi biaya pendahuluan pekerjaan pondasi pada 
bangunan gedung bertingkat banyak, diperlukan 
RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada pekerjaan 
struktur pondasi. 
- Metode Penelitian 
Untuk melakukan penelitian ini, penulis 
melakukan observasi terhadap bangunan 
bertingkat banyak yang ada di kota Pontianak, 
kemudian mencoba mencari pihak yang 
bersangkutan tujuan untuk permintaan data yang 
akan digunakan dalam penulisan ini, adapun data 
yang diperlukan yaitu: 
Data Sekunder: 
 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerajaan 
pondasi 
 Denah proyek (Dengan tujuan mencari luasan 
bangunan) 
Tahapan Penelitian 
 Pengumpulan data 
 Pengolahan data 
Data proyek yang digunakan terdiri dari tahun 
jumlah lantai, biaya pengerjaan struktur pondasi, 
dan luas lantai tipikal. 
 Menghitung persamaan regresi untuk 
estimasi biaya pendahuluan yang terdiri dari 
regresi linier berganda dan non linier 
berganda,dengan tujuan untuk mendapatkan 
model persamaan yang sesuai dengan metode 
kuadrat terkecil dari kedua model persamaan 
tersebut. 
- Bagan Alir (flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar.1 Bagan Alir Penelitian 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahun pelaksanaan proyek gedung-gedung yang 
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diperoleh tidaklah sama karena ada beberapa 
proyek yang belum selesai dibangun dan ada 
juga proyek yang telah selesai, dengan demikian 
sangat mempengaruhi biaya pekerjaan pondasi. 
Oleh sebab itu biaya-biaya tersebut 
diekuivalensikan pada bulan agustus 2019, 
penyeragaman ini diperlukan karena 
berkurangnya nilai uang akibat inflasi atau harga 
dasar bahan dan upah kerja yang tidak tetap. 
Selain itu berhubung data RAB tidak didapatkan 
dan juga pada umumnya dalam setiap 
perhitungan pembuatan RAB biasanya dapat 
berbeda-beda dari setiap pembuat maka dalam 
penelitian ini semua RAB di hitung sendiri oleh 
penulis dengan tujuan agar semua data yang 
didapat sama sehingga dapat analisis dapat 
dilakukan. 
Tabel.1 Biaya Pekerjaan pondasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut adalah item-item pekerjaan pondasi 
yang dilakukan : 
1) Pengadaan Tiang Pancang  
2) Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 
3) Pekerjaan Pembobokan Tiang Pancang 
4) Pekerjaan Penggalian Tanah 
5) Pekerjaan Urugan Pasir 
6) Pekerjaan Lantai Kerja 
7) Pekerjaan Pile Cap 
8) Pekerjaan Balok Sloof 
Berikut hasil analisis regresi biaya pekerjaan 
pondasi dimana no 1 adalah hasil analisis regresi 
linier berganda dan no 2 adalah hasil analisis 
regresi nonlinier berganda: 
Tabel.2 Hasil analisis regresi 
 
 
 
 
 
Untuk menentukan Model Persamaan yang 
akan dipilih sebagai Model Persamaan Studi 
Biaya  Pendahuluan Pekerjaan Pondasi Pada 
Bangunan Bertingkat Banyak yaitu: 
 R² Mendekati 1 (Satu) 
 S² & S Mendekati 0 (Nol) 
 
 
 
 
 
 D Hitung mendekati 2 (Dua) 
 T Hitung > T Tabel (2,13) 
 F Hitung > F Tabel (6,94) 
Tabel.3 Hasil perbandingan nilai Y(Biaya) 
 
 
 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1) Studi biaya pendahuluan sangat diperlukan 
pada tahap awal dari suatu proyek,agar 
perkiraan atau estimasi biaya yang dihasilkan 
dapat memberikan informasi secara cepat, 
mudah dan degan hasil yang cukup akurat. 
2) Dengan mengunakan data-data volume serta 
biaya pekerjaan pondasi yang ada dapat 
dibuatkan suatu model persamaan matematis 
untuk mengestimasikan biaya pondasi yang 
akan dibangun berdasarkan jumlah lantai dan 
luasan tipikal. 
3) Metode persamaan biaya yang dihasilkan 
dapat dipakai jika pekerjaan pondasi yang 
dilakukan adalah pondasi tiang pancang. Dari 
dua fungsi persamaan yang diselidiki,ternyata 
fungsi linier berganda lebih mendekati yaitu : 
20,752 0,09 0,192
1 2Yˆ e X X  
Saran 
1) Agar model persamaan studi biaya 
pendahuluan pekerjaan pondasi gedung 
bertingkat banyak ini dapat digunakan secara 
terus-menerus dan dengan hasil yang cukup 
akurat, maka perhitungan estimasi atau 
pekrkiraan biaya yang diperoleh dari 
persamaan diatas dikalikan dengan factor 
inflasi sebesar       .dimana:d = laju 
inflasi dan n = jumlah tahun atau bulan 
terhitung dari September 2019 
2) Perlu jumlah data yang lebih banyak agar 
model persamaan lebih akurat, karena 
semakin banyak jumlah sample maka tingkat 
keakuratannya semakin besar. 
3) Perlu penelitian lanjutan dengan meninjau 
jenis pondasi yang berbeda. 
4) Perlu penelitian lanjutan dengan meninjau 
jenis pekerjaan yang berbeda 
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